



**Indicatori di risultato:**

- N. incontri presso l'Unione del Mugello: 10
- Presentazioni osservazioni: sì
- Delibera controdeduzioni e approvazione definitiva

**Livello di realizzazione (da compilarli in sede di monitoraggio):****1° monitoraggio trim.:****2° monitoraggio trim.:****3° monitoraggio trim.:**

**Consuntivo:** In data 21.01.2019 si è tenuto l'incontro con le Commissioni consiliari in cui è stato presentato il PSI completo in tutti gli aspetti (quadro conoscitivo, Statuto, Strategie).

Con Del. G. UMCM n. 132/2018 confermata con Del. 15/2019 è stata approvata la proposta di PSI e adottata dal Comune di Palazzuolo s/s Del. C:C: 7 del 23.03.2019 ai sensi degli art. 18, 19, 20 e 23 della L:R: 65/14. Tale Delibera è stata depositata presso gli uffici dell'UMCM (il termine per la presentazione delle osservazioni decorreva dalla pubblicazione sul Burt) ed è stata pubblicata sul Burt n. 16 del 17/04/2019 Parte II.

Le osservazioni sono state presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Burt: il Comune ha presentato le proprie osservazioni con Prot. n. 4183/p/6.1 del 19.06.2019.

Con Del. G. UMCM n. 115/2019 è stato approvato l'esito dell'istruttoria delle controdeduzioni alle osservazioni presentate. È stato trasmesso l'atto e gli elaborati modificativi alla Regione Toscana ai fini della convocazione della conferenza Paesaggistica per opportuna conoscenza.

La Conferenza Paesaggistica sta elaborando tutta la documentazione per essere trasmessa alla regione per la valutazione e la successiva approvazione da parte dell'UMCM e dei Comuni.











**Indicatori di risultato:**

- 1) Approvazione progetto definitivo esecutivo per l'esecuzione dei lavori di adeguamento alla prevenzione incendi alla Casa di Riposo.
  - 2) Approvazione progetto definitivo esecutivo
- Istruttorie per ottenimento autorizzazioni Genio Civile e Sovrintendenza  
Espletamento gara  
Affidamento lavori  
- Rendicontazioni Monitoraggio semestrale sul cronoprogramma alla Regione Toscana

**Livello di realizzazione (da compilarli in sede di monitoraggio):****1° monitoraggio trim.:****2° monitoraggio trim.:****3° monitoraggio trim.:****Consuntivo:**Adeguamento Casa di Riposo

Con Det. n. 43 del 13.03.2019 si è provveduto all'affidamento della progettazione definitivo-esecutiva alla Cooperativa In Cammino, cooperativa che attualmente gestisce con convenzione la RSA.

Allo stato attuale siamo in attesa della presentazione da parte della Coop In Cammino della progettazione del progetto esecutivo e degli elaborati ai sensi del codice degli appalti

In riferimento all'affidamento ed esecuzione dei lavori finanziati con i proventi dell'alienazione dell'immobile ubicato n Via Prato dei Berti è ancora in corso l'alienazione dell'Immobile.

Lavori di adeguamento sismica Palazzo Comunale

Con Del. G.C. n. 44 del 3.07.2019 è stato approvato il progetto definitivo.

Con Det. n. 263 del 20.12.2019 è stato affidato l'incarico professionale all'Arch. Emiliano Lumini per il progetto definitivo, esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, interventi integrativi e di supporto all'intervento di adeguamento sismico del Palazzo Comunale.

E' stata espletata l'istruttoria per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Sovrintendenza e con Prot. n. 4652/P del 8.07.2019 è stata inviata la richiesta di autorizzazione alla Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per la Prov. Di Pistoia e Prato con allegato L'elenco Elaborati Grafici elaborati da ACS Ingegneri al quale è stato affidato opportuno incarico. La sovrintendenza ha rilasciato Autorizzazione con prescrizioni ricevuta con Prot. n. 6822/A del 15.10.2019. E' stata espletata l'istruttoria per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Genio Civile. La Regione ha rilasciato l'Autorizzazione datata 31.10.2019.

**COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO**  
Città Metropolitana di Firenze

**Al. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI Anno 2019**  
**SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO**  
**RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SCALINI PAOLO**

**SINTESI OBIETTIVI**

n. obiettivo	Peso obiettivi vo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo (con indicazione sintetica del Servizio di riferimento)	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Monitoraggio al 31.12.2019
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1	30	Una comunità che fa rete è più forte e aperta al futuro - <b>Programmazione Integrata</b> - <b>Partecipazione alla gestione Associata con l'Unione dei Comuni facenti parte della stessa per la realizzazione di un piano strutturale intercomunale -PSI Mugello</b>	30%	60%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N. 10 incontri presso l'Unione del Mugello;</li> <li>• Presentazioni osservazioni</li> <li>• Delibera controdeduzioni e approvazione definitiva</li> </ul>	<p>In data 21.01.2019 si è tenuto l'incontro con le Commissioni consiliari in cui è stato presentato il PSI completo in tutti gli aspetti (quadro Conoscitivo, Statuto, Strategie).</p> <p>Con Del. G. UMCM n. 132/2018 confermata con Del. 15/2019 è stata approvata la proposta di PSI e adottata dal Comune di Palazzuolo s/s Del. C:C: 7 del 23.03.2019 ai sensi degli art. 18, 19, 20 e 23 della L.R: 65/14. Tale Delibera è stata depositata presso gli uffici dell'UMCM (il termine per la presentazione delle osservazioni decorreva dalla pubblicazione sul Burt) ed è stata pubblicata sul Burt n. 16 del 17/04/2019 Parte II.</p> <p>Le osservazioni sono state presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Burt: il Comune ha presentato le proprie</p>

	2						<p>osservazioni con Prot. n. 4183/p/6.1 del 19.06.2019. Con Del. G. UMCM n. 115/2019 è stato approvato l'esito dell'istruttoria delle controdeduzioni alle osservazioni presentate. È stato trasmesso l'atto e gli elaborati modificativi alla Regione Toscana ai fini della convocazione della conferenza Paesaggistica per opportuna conoscenza.</p> <p>La Conferenza Paesaggistica sta elaborando tutta la documentazione per essere trasmessa alla regione per la valutazione e la successiva approvazione da parte dell'UMCM e dei Comuni.</p>
	30	<p><b>Interventi per la valorizzazione e fruizione del Patrimonio Comunale</b>  Riqualificazione mediante ristrutturazione e adeguamento dal punto di vista della sicurezza sismica – miglioramento funzionale e impiantistico dell'Ex Casa Del Fascio da adibirli a Casa del Villeggiante</p>	50%	60%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori per l'intervento di riqualificazione mediante ristrutturazione e adeguamento dal punto di vista della sicurezza sismica miglioramento funzionale e impiantistico dell'Ex Casa del Fascio</li> <li>- Elaborazione proposta di deliberazione per l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori</li> <li>- Espletamento gara per affidamento dei lavori</li> </ul>	<p>La concessione e l'assegnazione del contributo relativo al bando sottomisura 7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricettive, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scale" per quale il Comune aveva presentato domanda in data 31.10.2018, sono state disposte con Delibera del Consiglio di Amministrazione GAL START n. 8 del 27.06.2019.</p> <p>Il contratto per l'assegnazione dei contributi relativi al bando è stato sottoscritto in data 26.08.2019 e 11.09.2019 da parte di GAL-START SRL e del Comune.</p> <p>La Progettazione è</p>

3	40	<p><b>Interventi di Adeguamento del Patrimonio Comunale</b></p> <p>1) Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della casa residenziale per anziani Francesco Costa in via Prato dei Berti 2 – Residenza Sanitaria Assistenziale “Casa di Riposo”</p> <p>2) Interventi di prevenzione sismica su edifici pubblici strategici relativamente al Palazzo Comunale in P.zza Ettore Alpi 1;</p>	50%	70%	100%	<p><b>L’affidamento dei lavori</b></p> <p>1) Approvazione progetto definitivo esecutivo per l’esecuzione dei lavori di adeguamento alla prevenzione incendi alla Casa di Riposo.</p> <p>2) Approvazione progetto definitivo esecutivo Istruttorie per ottenimento autorizzazioni Genio Civile e Sovrintendenza</p> <p>Espletamento gara Affidamento lavori Rendicontazioni Monitoraggio semestrale sul cronoprogramma alla Regione Toscana</p>	<p>quindi slittata all’anno successivo.</p>
		<p><b>Adeguamento Casa di Riposo</b></p> <p>Con Det. n. 43 del 13.03.2019 si è provveduto all’affidamento della progettazione definitiva-esecutiva alla Cooperativa In Cammino, cooperativa che attualmente gestisce con convenzione la RSA.</p> <p>Allo stato attuale siamo in attesa della presentazione da parte della Coop In Cammino della progettazione del progetto esecutivo e degli elaborati ai sensi del codice degli appalti</p> <p>In riferimento all’affidamento ed esecuzione dei lavori finanziati con i proventi dell’alienazione dell’immobile ubicato n Via Prato dei Berti è ancora in corso l’alienazione dell’Immobile.</p> <p><u>Lavori di adeguamento sismica Palazzo Comunale</u></p> <p>Con Del. G.C. n. 44 del 3.07.2019 è stato approvato il progetto definitivo.</p> <p>Con Det. n. 263 del 20.12.2019 è stato affidato l’incarico professionale all’Arch. Emiliano Lumini per il progetto definitivo, esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, interventi integrativi e di supporto all’intervento di adeguamento sismico del Palazzo Comunale.</p> <p>E’ stata espletata l’istruttoria per</p>					

